

Harmonogram etapów odbioru dzieła

Lp.	Termin	Rodzaj działania przy weryfikacji i odbiorze N programów (Szacowana liczba programów wskazana w załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia)
1	22 lipca 2020 roku	Spotkanie ekspertów ds. kształcenia zawodowego.
2	3 dni x liczba otrzymanych jednorazowo wersji wstępnych programów (tj. w przypadku 1 programu 3 dni, w przypadku 2 programów 6 dni, etc.)	Weryfikacja/recenzja wersji wstępnej programu nauczania do umiejętności dodatkowych (zadanie 1). Termin liczony od dnia przekazania programu przez ORE.
3	2 dni x liczba programów, do których jednorazowo zgłoszono uwagi	Uwzględnienie uwag przez Beneficjenta konkursowego. Termin liczony od dnia przekazania programu przez ORE po weryfikacji zadania nr 1
4	1 dzień x liczba otrzymanych jednorazowo poprawionych programów (wersja ostateczna)	II weryfikacja/recenzja wraz z rekomendacją dotyczącą odbioru ostatecznej wersji lub przekazaniem dalszych uwag Beneficjentowi konkursowemu (zadanie 2). Termin liczony od dnia otrzymania programu od Zamawiającego.
5	1 dzień x liczba programów, do których jednorazowo zgłoszono uwagi	Uwzględnienie uwag przez Beneficjenta konkursowego. Termin liczony od dnia przekazania programu od ORE.
6	1 dzień x liczba otrzymanych jednorazowo poprawionych programów (wersja ostateczna)	III i ostatnia weryfikacja/recenzja zakończona akceptacją i odbiorem programu lub negatywną oceną i brakiem odbioru programu (zadanie 2). Termin liczony od dnia otrzymania programu od ORE. W każdym przypadku nie później niż w terminie wskazanym w OPZ jak ostateczny termin odbioru dzieła.