

Załącznik nr 3 do Umowy nr

Harmonogram realizacji zamówienia

Nazwa szkolenia	Termin szkolenia w roku 2023	Termin przekazania materiałów do akceptacji	Termin akceptacji materiałów	W przypadku konieczności naniesienia poprawek przez Wykonawcę w przygotowanym materiale
Wypalenie zawodowe nauczycieli, jak sobie radzić i przeciwdziałać?	<ul style="list-style-type: none"> • 11- 12 stycznia • 16 - 17 stycznia 	5 dni roboczych przed terminem szkolenia	3 dni robocze przed terminem szkolenia	<ul style="list-style-type: none"> • 4 dni przed terminem szkolenia Zamawiający wskazuje konieczne poprawki • Wykonawca ma 2 robocze na naniesienie poprawek • Zamawiający akceptuje ostatecznie w ciągu 1 dnia od otrzymania poprawionych materiałów
Obserwacja wspierająca, superwizja edukacyjna dla nauczycieli oraz monitorowanie jakości oferowanego wsparcia z wykorzystaniem narzędzi do samooceny	<ul style="list-style-type: none"> • 11- 12 stycznia • 16 - 17 stycznia 	5 dni roboczych przed terminem szkolenia	3 dni robocze przed terminem szkolenia	<ul style="list-style-type: none"> • 4 dni przed terminem szkolenia Zamawiający wskazuje konieczne poprawki • Wykonawca ma 2 robocze na naniesienie poprawek • Zamawiający akceptuje ostatecznie w ciągu 1 dnia od otrzymania poprawionych

Nazwa szkolenia	Termin szkolenia w roku 2023	Termin przekazania materiałów do akceptacji	Termin akceptacji materiałów	W przypadku konieczności naniesienia poprawek przez Wykonawcę w przygotowanym materiale
				materiałów
Współnauczanie - co-teaching, jako metoda podnoszenia jakości edukacji włączającej	<ul style="list-style-type: none"> • 23 - 24 stycznia • 25 - 26 stycznia 	10 dni roboczych przed terminem szkolenia	5 dni roboczych przed terminem szkolenia	<ul style="list-style-type: none"> • 5 dni przed terminem szkolenia Zamawiający wskazuje konieczne poprawki • Wykonawca ma 2 robocze na naniesienie poprawek • Zamawiający akceptuje ostatecznie w ciągu 2 dni od otrzymania poprawionych materiałów
Szkolenie dorosłych – jak nauczać nauczycieli?	<ul style="list-style-type: none"> • 23 - 24 stycznia • 25 - 26 stycznia 	10 dni roboczych przed terminem szkolenia	5 dni roboczych przed terminem szkolenia	<ul style="list-style-type: none"> • 5 dni przed terminem szkolenia Zamawiający wskazuje konieczne poprawki • Wykonawca ma 2 robocze na naniesienie poprawek • Zamawiający akceptuje ostatecznie w ciągu 2 dni od otrzymania poprawionych materiałów
Przygotowanie	<ul style="list-style-type: none"> • 01 - 02 	10 dni	5 dni roboczych	<ul style="list-style-type: none"> • 5 dni przed

Nazwa szkolenia	Termin szkolenia w roku 2023	Termin przekazania materiałów do akceptacji	Termin akceptacji materiałów	W przypadku konieczności naniesienia poprawek przez Wykonawcę w przygotowanym materiale
tekstów i materiałów edukacyjnych w wersjach łatwych do czytania i zrozumienia	<ul style="list-style-type: none"> lutego 06 - 07 lutego 	roboczych przed terminem szkolenia	przed terminem szkolenia	terminem szkolenia Zamawiający wskazuje konieczne poprawki <ul style="list-style-type: none"> Wykonawca ma 2 robocze na naniesienie poprawek Zamawiający akceptuje ostatecznie w ciągu 2 dni od otrzymania poprawionych materiałów
Projektowanie uniwersalne, uniwersalne instrumenty wsparcia, racjonalne dostosowania dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami	<ul style="list-style-type: none"> 01 - 02 lutego 06 - 07 lutego 	10 dni roboczych przed terminem szkolenia	5 dni roboczych przed terminem szkolenia	<ul style="list-style-type: none"> 5 dni przed terminem szkolenia Zamawiający wskazuje konieczne poprawki Wykonawca ma 2 robocze na naniesienie poprawek Zamawiający akceptuje ostatecznie w ciągu 2 dni od otrzymania poprawionych materiałów
Przygotowanie nauczycieli przedszkoli/szkół	<ul style="list-style-type: none"> 13 - 14 lutego 15 - 16 	10 dni roboczych przed	5 dni roboczych przed terminem	<ul style="list-style-type: none"> 5 dni przed terminem szkolenia

Nazwa szkolenia	Termin szkolenia w roku 2023	Termin przekazania materiałów do akceptacji	Termin akceptacji materiałów	W przypadku konieczności naniesienia poprawek przez Wykonawcę w przygotowanym materiale
ogólnodostępnych do stosowania oceny funkcjonalnej jako podstawy projektowania działań edukacyjnych	lutego	terminem szkolenia	szkolenia	Zamawiający wskazuje konieczne poprawki <ul style="list-style-type: none"> • Wykonawca ma 2 robocze na naniesienie poprawek • Zamawiający akceptuje ostatecznie w ciągu 2 dni od otrzymania poprawionych materiałów